

DRAF JADWAL KEGIATAN MGMP

Periode Semester Ganjil TA 2026/2027 (Mulai Jun

Bulan	Minggu / Tanggal
Agustus 2026	Minggu ke-1
Agustus 2026	Minggu ke-4
September 2026	Minggu ke-2
September 2026	Minggu ke-1
September 2026	Minggu ke-3
September 2026	Minggu ke-2
Oktober 2026	Minggu ke-2
November 2026	Minggu ke-2
Desember 2026	Minggu ke-3

Catatan:

1. Jadwal dan waktu pelaksanaan di atas bersifat fleksibel (di

- 2. Lokasi pelaksanaan (SMK Penyelenggara) dapat digilir di a
- 3. Status 'Rencana' akan diperbarui menjadi 'Terlaksana' sete

AGRIBISNIS TANAMAN (AT)

i 2026)

Agenda / Materi Kegiatan
Rapat Koordinasi Awal Periode & Evaluasi Program Kerja • Penyusunan/reorganisasi pengurus • Evaluasi kendala pembelajaran ATPH semester lalu
Sinkronisasi Kurikulum & Persiapan Ajaran Baru • Analisis Capaian Pembelajaran (CP) ke Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) • Penyelarasan kurikulum dengan IDUKA (Industri, Dunia Usaha, Dunia Kerja)
Workshop Penyusunan Perangkat Pembelajaran & Modul Ajar • Pembuatan Modul Ajar ATPH berbasis Experiential Learning • Integrasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)
Optimalisasi Program Teaching Factory (TEFA) ATPH • Penyusunan SOP produksi tanaman (Pangan/Hortikultura) • Manajemen pemasaran hasil produk TEFA siswa
Penyusunan Program & Pembekalan PKL (Praktik Kerja Lapangan) • Penyelarasan jurnal PKL dengan kompetensi ATPH • Pemetaan IDUKA potensial untuk penempatan siswa
Sharing Session: Penerapan Teknologi Pertanian Modern • Pengenalan / integrasi Smart Farming (Hidroponik otomatis, IoT, atau penggunaan Drone pertanian) dalam pembelajaran
Workshop Pembelajaran Sosial-Emosional (PSE) & Refleksi Guru • Penerapan teknik PSE di lahan praktik/kelas • Pengisian draf self-reflection untuk pengembangan profesi guru
Penyusunan Instrumen Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) • Pembuatan kisi-kisi dan soal ASAS berbasis HOTS • Penyusunan instrumen ujian praktik (kejuruan)
Refleksi Akhir Semester & Penyusunan Laporan MGMP • Evaluasi ketercapaian materi pembelajaran semester ganjil • Finalisasi laporan kegiatan MGMP untuk Dinas Pendidikan

af usulan) dan dapat disesuaikan kembali berdasarkan hasil rapat pleno.

antara sekolah anggota MGMP ATPH wilayah untuk asas pemerataan.
alah kegiatan selesai dilaksanakan beserta bukti fisik (daftar hadir & notulen).

Output / Target Kegiatan
• Logbook program kerja • Pembagian tugas pembuatan modul/perangkat
• Draf ATP terbaru • Pemetaan kompetensi per jenjang kelas
• Dokumen Modul Ajar lengkap • Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
• Dokumen SOP TEFA standar industri • Timeline produksi komoditas
• Buku Panduan & Jurnal PKL • Data pangkalan IDUKA mitra
• Peningkatan kompetensi guru • Draf modul praktikum teknologi modern
• Instrumen penilaian refleksi diri • Strategi pengelolaan kelas yang inklusif
• Bank Soal ASAS Ganjil • Lembar penilaian ujian praktik kompetensi
• Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) • Rekomendasi program untuk Semester Genap 2027

Tempat Pelaksanaan	Status
SMK Negeri 6 Aceh Singkil / Daring	Rencana
SMK Model / Industri Mitra	Rencana
SMK Penyelenggara	Rencana
SMK Model TEFA	Rencana
SMK Penyelenggara	Rencana
SMK dengan Fasilitas Modern / Daring	Rencana
SMK Penyelenggara	Rencana
SMK Penyelenggara / Daring	Rencana
SMK Penyelenggara	Rencana

